



Im größten Saal des künftigen Kinozentrums läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Zurzeit wird die stählerne Unterkonstruktion für die 150 vielfach verstellbaren Komfortsessel aufgebaut. Sie schafft unter den Füßen der Kinobesucher Platz für die Klimatechnik und die aufwendige Sitzelektrik. Foto: Kersten

Kinozentrum eröffnet erst im März

„Verzögerungen, die man nicht vorhersehen konnte“ – UCI verspricht „Premiumkino“

Jetzt ist es offiziell: Das lang erwartete Kinozentrum auf dem Nordhorner NINO-Areal wird nicht zum angepeilten Termin im Dezember fertig. Mehr noch: Der Betreiber UCI verschiebt den Eröffnungstermin gleich um drei Monate und kündigt nun die Betriebsaufnahme für März 2018 an.

Von Rolf Masselink

NORDHORN. Obwohl die Kinokette UCI und die Gebäude-Investoren Helmut und Andreas Hettwer „alle Kräfte mobilisiert“ hätten, um das Nordhorner Kinozentrum zum Start des neuen „Star-Wars“-Films am 14. Dezember fertigzustellen, sei der Termin nicht zu halten gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung von UCI. Grund seien die verspätete Zulieferung einzelner Komponenten und Engpässe bei der Verfügbarkeit von spezialisierten Handwerkern. „Bei Bauprojekten in diesem Umfang kommt es dann doch manchmal zu Verzögerungen,

die man nicht vorhersehen kann“, sagt Jens Heinze, Geschäftsführer der UCI Kinowelt. „Umso mehr sehen wir erwartungsvoll dem neuen Jahr entgegen. Wir alle freuen uns auf die UCI Kinowelt Nordhorn, die für ein ganz neues Luxus-Kinoerlebnis stehen wird – für Nordhorn und die gesamte Kinobranche.“

Der Nordhorner Theaterleiter David Zimmermann ist nach eigenen Angaben „noch bis vor zwei Wochen davon ausgegangen, dass wir es schaffen können“. „Wir hätten auch zwei Säle fertig bekommen, aber wir wollen kein halbfertiges Kinozentrum eröffnen.“ Deshalb gehe man nun auf Nummer sicher und habe den Eröffnungstermin so weit nach hinten geschoben, dass dann auch sicher alles fertig ist.

Offiziell kündigt UCI nun eine Eröffnung für März 2018 an, nennt aber kein genaues Datum. Bis dahin soll das Gebäude vollständig fertig sein. Ob das auch die dazugehörigen Außenanlagen mit den geplanten 45 eigenen Parkplätzen einschließt, bleibt offen. Sie können erst gepflastert werden, wenn die Baustelle geräumt ist – und wenn das Wetter mitspielt. Aber das sei kein Problem, so Zimmermann. „Parkplätze gibt es im Umfeld genug. Die dürfen wir alle mitnutzen.“



Lieferverzögerungen – unter anderem für die großen Leimholzträger der Foyerdecke – haben den Bauzeitenplan für das Kinozentrum durcheinandergewirbelt. Foto: Kersten

Schon seit Wochen hatten Beobachter der Großbaustelle auf dem NINO-Areal daran gezweifelt, dass der angekündigte Eröffnungstermin gehalten werden kann. Denn der entstehende Gebäudekomplex hat noch immer

Rohbaucharakter, obwohl seit geraumer Zeit auf der Baustelle fieberhaft gearbeitet wird.

In den sechs Kinosälen geht der Endausbau allmählich der Vollendung entgegen. Erheblich hinter dem Bauzeitenplan hinkt hingegen der Bau des verglasten Foyerbereichs her, weil die Arbeiten an der Dachkonstruktion noch längst nicht abgeschlossen sind. Vor allem die Lieferverzögerung

für die großen tragenden Dachbalken, die das Foyer als sichtbare Holzkonstruktion überspannen, hatten den Bauzeitenplan durcheinandergewirbelt. Sie sollten ursprünglich schon im September aufgelegt werden, trafen aber erst Anfang November auf der Baustelle ein. Bis heute ist das Dach über dem Foyer deshalb nicht dicht, die Arbeiten im Inneren verzögern sich entsprechend.

Unterdessen hat UCI zum 1. Dezember die ersten 20 Mitarbeiter für das Kinozentrum eingestellt. Sie sollen bis Ende Februar für ihre künftigen Aufgaben geschult werden, einige sollen bis dahin auch Ansprechpartner auf der Baustelle sein. Dort will UCI demnächst einen Info-Container aufstellen.

Weiterhin verspricht UCI den Nordhorner Kinobesuchern ein „Premiumerlebnis“. Die UCI Kinowelt Nordhorn werde „das erste komplett mit elektrisch verstellbaren Luxus-Kinosesseln ausgestattete UCI-Kino in Deutschland“. Sein größter Saal werde mit dem „raumfüllenden Tonsystem Dolby Atmos“ ausgestattet.